

Compétence 15 : Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyse les écarts

Nom de l'étudiant : Benoît Troude

Formation : BTS SIO - Option SLAM

Période : Novembre à Décembre 2025

Cadre de réalisation : PartnerRe – Projet de Renouvellement

I. Objectifs

Suivre l'état d'avancement du projet de renouvellement des Laptops par rapport aux délais fixés.

II. Contexte

Il était nécessaire d'avoir une vision claire de l'avancée du projet pour s'assurer que l'intégralité des Laptops ciblés seraient remplacés avant la fin du mois de Décembre.

III. Déroulement

- Tenue à jour rigoureuse d'un fichier de suivi partagé listant l'ensemble du parc (Statuts : À faire, Planifié, Terminé).
- Analyse des écarts : identification rapide des utilisateurs injoignables ou n'ayant pas répondu aux propositions de rendez-vous pour effectuer des relances ciblées.
- Évaluation du taux d'avancement hebdomadaire pour ajuster la cadence des masterisations.

IV. Résultats obtenus

- Respect des délais imposés par la direction du projet.
- Visibilité totale et en temps réel de l'état du parc informatique.